



Челябинская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»
Чебаркульский городской округ

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования
Челябинской области**

**«Оптимизация процесса обмена внутришкольной
документацией в МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля»**

**Директор МБОУ «НОШ №11»
Поплавская Ирина Константиновна**

Чебаркуль-2024



Карта проекта

«Оптимизация процесса обмена внутришкольной документацией в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №11» г.Чебаркуля»

Заместитель Главы по социальным вопросам

Handwritten signature

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

Handwritten signature

/ Шалимова О.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Поплавская Ирина Константиновна, директор МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля
Владелец процесса: Поплавская Ирина Константиновна, директор МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля
Периметр процесса: МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля
Граница процесса: от начала создания документов и до сдачи их администрации МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля
Руководитель проекта: Осипова Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля
Команда проекта: Четвергова Алена Федоровна, заместитель директора по ВР МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля, Валиева Ляйсан Рауфовна, педагог-организатор МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля, Никифоров Денис Федорович, программист МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение пункта 2.1. «Положения о ведении школьной документации и отчетности педагогических работников» в части несоблюдения сроков сдачи отчетной документации

Последствия:

- 1) снижение качества исполнительской дисциплины
- 2) снижение имиджа ОО

Причина возникновения: отсутствие стандарта информационного взаимодействия администрации и педагогических работников

Ценность для заказчика:

- 1) повышение качества исполнительской дисциплины;
- 2) создание механизма быстрого обмена внутришкольной документацией

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт работы с внутришкольной документацией на платформе ФГИС «Моя школа»	отсутствие	наличие
Сокращение времени предоставления школьной документации	2 дня	снижение в 2 раза

4. Ключевые события проекта

- 1. Старт проекта - 01.02.2024- 04.02.2024
- 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 05.02.2024- 09.02.2024;
- разработка текущей карты процесса – 12.02.2024 – 18.02.2024
- разработка карты целевого состояния процесса - 19.02.2024 – 25.02.2024;
- разработка плана реализации проекта – 26.02.2024 – 03.03.2024;
- 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 04.03.2024 – 10.03.2024;
- 4. Внедрение улучшений – 11.03.2024 – 28.04.2024;
- 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.04.2024 – 12.05.2024;
- 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 13.05.2024 – 17.05.2024.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа

Handwritten signature

/ Артамонова Т.М.



Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса обмена внутришкольной документацией
в МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля»



Время протекания процесса
– 45 минут в день
(16 часов в месяц/2 рабочих дня);
Расход бумаги – 28 листов в день
(616 листов в месяц/ 1,2 пачки/659
рублей)

ПРОБЛЕМЫ:

1. Различный период времени доведения информации до сотрудников
2. Расход материалов при заполнении документов в бумажном виде
3. Недостаточный уровень владения ПК сотрудниками
4. Отсутствие единых форм обмена документацией




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Различный период времени доведения информации до сотрудников	Сменность работы образовательного учреждения	Сокращение времени предоставления школьной документации
2. Расход материалов при заполнении документов в бумажном виде	Использование в работе документов на бумажном носителе	Организация передачи документов внутри ОО в электронном виде через сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»
3. Недостаточный уровень владения ПК сотрудниками	Недостаток знаний	Организация обучения сотрудников по использованию электронных ресурсов. Закрепление опытных сотрудников для оказания помощи в освоении электронного документооборота менее опытным сотрудникам
4. Отсутствие единых форм обмена документацией	Нет системы электронного документооборота	Использование стандарта работы с внутришкольной документацией на платформе ФГИС «Моя школа»



Пирамида проблем




Проблемы Федерального уровня -
не выявлены

Проблемы Регионального уровня –
не выявлены

1. Излишняя трата времени на сбор информации и сведение его в единую форму
2. Несвоевременное заполнение и предоставление документов



Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация процесса обмена внутришкольной документацией
в МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля»



Время протекания процесса
– 22 минуты в день
(8 часов в месяц/1 рабочий день);
Расход бумаги – 0 листов в день.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ:

- ВЫХОД**
1. Использование сервиса «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»
 2. Организация передачи документов внутри ОО в электронном виде через сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»
 3. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и повышение квалификации
 4. Создание совместного доступа к информации через сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат
Различный период времени доведения информации до сотрудников	Ознакомление сотрудников образовательной организации с функциями сервиса «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»	Осипова О.В., заместитель директора по УВР	Февраль	Сокращение времени предоставления школьной документации
Расход материалов при заполнении документов в бумажном виде	Организация передачи документов внутри ОО в электронном виде через сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»	Осипова О.В., заместитель директора по УВР	Март	Сокращение расходов на печать и бумагу
Недостаточный уровень владения ПК сотрудниками	Организация обучения сотрудников по использованию электронных ресурсов. Закрепление опытных сотрудников для оказания помощи в освоении электронного документооборота менее опытным сотрудникам.	Осипова О.В., заместитель директора по УВР	Март - апрель	Повышение уровня владения ПК сотрудниками
Отсутствие единых форм обмена документацией	Использование сервиса «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа» для электронного документооборота внутри образовательного учреждения	Осипова О.В., заместитель директора по УВ, педагогические работники	Май	Использование стандарта работы с внутришкольной документацией на платформе ФГИС «Моя школа»



Достиженные результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

Время протекания процесса
– 45 минут в день
(16 часов в месяц/ 2 рабочих дня)

СТАЛО:

Время протекания процесса
– 22 минуты в день
(8 часов в месяц/1 рабочий день)

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
23 минуты в день (8 часов в месяц / 1 рабочий день)

50%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ:

- исключение этапов печати бумажных документов, их передачи учителям;
- распределение и передача документов исполнителям;
- печать копий документов соисполнителям.



Выполнение плана реализации проекта

В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:


- ознакомление сотрудников с функциями сервиса «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа»;
- обеспечение функционирования системы обмена информацией, понимания необходимости данной работы;
- обучение педагогических работников приемам работы на платформе ФГИС «Моя школа, а также возможностям использования сервиса «Мои файлы»;
- совещание педагогических работников на тему: «Внедрение в образовательную деятельность бережливых технологий, а именно оптимизация процесса обмена внутришкольной документацией».
- использование сервиса «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа» с целью передачи педагогическим работникам документов.



Результаты реализации проекта


ВРЕМЯ

Минуты
(стало)
33%



БУМАГА

Кол-во
листов
(стало)
0%







Челябинская область

Фото ДО

Фото ПОСЛЕ





**Стандарт реализации процесса (алгоритм)
«Оптимизация процесса обмена внутришкольной
документацией в МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуля»**

1. Ознакомление с новыми формами работы
обмена внутришкольной документацией

2. Проведение обучающих семинаров с
педагогическими работниками.

3. Внедрение новых форм работы по обмену
внутришкольной документацией.

4. Обмен внутришкольной документацией через
сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя
школа».

5. Исполнение документов.



Челябинская область

Ссылка на сайт МБОУ «НОШ №11»

<https://school-11cheb.my1.ru/>

Среда, 08.05.2024, 14:50

Добро пожаловать!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №11»

Главная | Регистрация | Вход

Приветствуем Вас, Гость! 1 855

Вход на сайт

U B f O G

Поиск

Найти

Календарь

Май 2024

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Архив записей

- 2024 Апрель
- 2024 Май
- 2024 Июнь
- 2024 Июль
- 2024 Август

Полное наименование организации
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Начальная общеобразовательная школа №11"**

Сокращённое название организации
МБОУ "НОШ №11"

Достижения школы

2007 год - победитель конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы

2008 год - лауреат VII областного конкурса лучших инновационных систем образовательных учреждений в номинации «Городские образовательные учреждения»

2008 год - обладатель муниципального гранта «Школа года»

2011 год - диплом III степени за вклад в развитие конкурса «Лучшая школа в области инноваций» в номинации «Лучшая школа среди городских муниципальных образований»

2013 год - II место в областном конкурсе среди муниципальных учреждений за вклад в развитие образовательной системы

2018 год - победитель образовательного учреждения по программе регионального этапа XIV Всероссийской акции «Спасибо учителю» в номинации «Профессионализм педагога»

2020 год - лауреат областного конкурса на лучший образовательный проект в номинации «Профессионализм педагога» в номинации «Профессионализм педагога»

2021 год - лауреат регионального конкурса «Лучшая школа года» в номинации «Лучшая школа года»

2022 год - II место в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший проект «Эксперт» в номинации «Эксперт» в номинации «Эксперт»

- Бережливое образование**
 - Школы
 - food
 - Прокурор информирует
 - Музей
 - Школьный театр
 - Наш Чебаркуль
 - Мы ВКонтакте
 - Дистанционное обучение
 - Телефон доверия
 - Библиотечно-информационный центр
 - Лето 2024
- План страниц

Дата создания - 1 сентября 2003 года

Лицензия о праве осуществления образовательной деятельности №12896 от 01.07.2016г. серия 74Л02, регистрационный №0002096

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №2486 от 19 августа 2016г. ОГРН 1037401142184 серия 74 №006418017

В образовательном учреждении реализуются программы начального общего образования (ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ ст.5)

Учредителем Учреждения является муниципальное образование "Чебаркульский городской округ", в лице администрации Чебаркульского городского округа.	Адрес Учредителя: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13-а Администрация города
Начальник управления образования администрации Чебаркульского городского округа	Шалимова Оксана Петровна
График работы Учредителя ОУ	пн-пт 08.00-17.00 Перерыв с 12.00 до 13.00 сб-вс выходной
тел. Учредителя	(35168) 2-39-86, факс: (35168) 2-02-29 E-mail: admin@chebarcul.ru
Официальный сайт Чебаркульского городского округа	http://chebarcul.ru/

- 2019 Январь
- 2019 Июнь
- 2019 Июль
- 2019 Август
- 2019 Сентябрь
- 2019 Октябрь
- 2019 Ноябрь
- 2019 Декабрь
- 2020 Январь
- 2020 Февраль
- 2020 Март
- 2020 Апрель
- 2020 Май
- 2020 Июнь
- 2020 Июль
- 2020 Август
- 2020 Сентябрь
- 2020 Октябрь
- 2020 Ноябрь
- 2020 Декабрь
- 2021 Январь
- 2021 Февраль
- 2021 Март
- 2021 Апрель
- 2021 Май
- 2021 Июнь
- 2021 Июль
- 2021 Август
- 2021 Сентябрь
- 2021 Октябрь
- 2021 Ноябрь
- 2021 Декабрь
- 2022 Январь
- 2022 Февраль